

Oneri connessi all'emergenza COVID19 – in progress

30 Aprile 2020

Con la ripresa dei cantieri si concretizzeranno alcune specifiche condizioni che impongono un'attenta analisi dei costi e dei maggiori oneri che l'impresa dovrà sostenere e/o che comportano un aggravio dei costi connessi al singolo cantiere.

A tal fine abbiamo elaborato una [prima analisi degli oneri](#), lavoro che è stata ora aggiornata grazie al fondamentale apporto di ANCE Sicilia che ha coordinato i lavori fatti da noi e dalle territoriali di Ragusa e Messina implementandoli con utili e pregevoli elementi.

Si tratta ovviamente di un lavoro di studio in progress che non rappresenta un documento ufficiale, ma uno strumento di lavoro in continuo aggiornamento.

Il lavoro di ANCE Sicilia si compone di:

ELENCO DEI PREZZI ONERI SICUREZZA INTEGRATIVI [in bozza di lavoro](#)

COSTO ONERI DI SICUREZZA INTEGRATIVI – SQUADRA TIPO che costituisce un'applicazione [esemplificativa](#) dei prezzi degli oneri di sicurezza integrativi ad una squadra tipo di 6 operai per un mese di lavoro;

SCHEMA DI CALCOLO MAGGIORI ONERI per sospensione lavori ex articolo 10 DM MIT 49_2018 che fornisce appunto uno [schema di calcolo](#) dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 10 del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 sulla direzione lavori;

RIFERIMENTI NORMATIVI PER RICHIESTA MAGGIORI ONERI PER SOSPENSIONE LAVORI.

Il lavoro ed i dati sono, ovviamente suscettibili di modifica/aggiornamento in ragione di provvedimenti che mutano continuamente il contesto e di costi in continua variazione. Inoltre occorre raccomandare un utilizzo opportunamente calibrato ai singoli casi, cosa che ovviamente per i fini esemplificativi del lavoro non è possibile fare. Il lavoro infatti è calibrato su un piccolo cantiere tipo.

Alleghiamo inoltre una bozza di riserva da iscrivere all'atto della sottoscrizione del verbale di ripresa o in assenza sul registro di contabilità (art. 107 d.lgs n. 50/16).

Riteniamo inoltre che il contenuto di tale riserva debba essere oggetto di una comunicazione preventiva/diffida da mandare al rup unitamente alla comunicazione relativa alla richiesta cautelativa di maggiori costi (anch'essa allegata)

[39805-COSTO ONERI SICUREZZA INTEGRATIVI-SQUADRA TIPO.pdf](#)[Apri](#)

[39805-RIFERIMENTI NORMATIVI.pdf](#)[Apri](#)

[39805-Schema calcolo maggiori oneri.pdf](#)[Apri](#)

39805-Istanza variante maggiori costi.docx [Apri](#)

39805-Schema di riserva.docx [Apri](#)

39805-ELENCO PREZZI ONERI DI SICUREZZA INTEGRATIVI BOZZA.pdf [Apri](#)