Schema di riserva

Committente 	
Lavori di 	
Località di 	
Impresa appaltatrice: 	
Contratto di appalto del 	 rep. n. .......................... reg. a .......................... 
Importo contrattuale dei lavori € 	 al netto del ribasso d’asta del ........%
Codice unico progetto: 	
Codice identificativo gara: 	

Il sottoscritto .........., nella qualità di .......... sottoscrive in data odierna il verbale di ripresa dei lavori (oppure sottoscrive il registro di cantabilità) sospesi con provvedimento del _____________________ per cause dipendenti dalla pandemia da covid-19.

La sottoscritta impresa appaltatrice dei lavori in virtù del contratto in epigrafe indicato, segnala che nel corso dell’andamento dell’appalto sono sopravvenuti fatti e circostanze non imputabili alla scrivente che hanno determinato e stanno determinando un imprevisto prolungamento del vincolo contrattuale ed una imprevista onerosità del contratto, e pertanto ESPLICITA LE SEGUENTI RISERVE:

Riserva: sull’indebito prolungamento del vincolo contrattuale
L’impresa .......... evidenzia che la durata del vincolo contrattuale ha subito e subirà un indebito prolungamento eccessivo per effetto di consegne frazionate delle aree (e/o dell’ottenimento di nulla osta ed approvazioni del progetto da parte di enti terzi e/o per l’andamento della pratica espropriativi).
I fatti che hanno determinato l’andamento dei lavori, e che hanno causato e stanno causando danni alla scrivente, prolungandoli sine die sono, a titolo non esaustivo, i seguenti:
– Sospensione per cause imprevedibili e di forma maggiore (emergenza COVID19)
– 	
La scrivente con la presente intende far valere il proprio diritto a vedersi riconoscere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del rallentamento dei lavori e del prolungamento del tempo contrattuale non riconducibili in alcun modo all’appaltatrice.
Gli effetti di questo andamento anomalo dei lavori, si concretizzano, all’attualità, nella ritardata formazione dell’utile oltreché nel danno emergente dovuto al mancato recupero delle spese generali di commessa, tutte voci di danno ancora in fieri. Orbene, la quantificazione allo stato attuale è meramente provvisoria e potrà essere determinata definitivamente allorquando sarà venuto meno il pregiudizio e, comunque, all’atto della redazione dello stato finale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si chiedono i danni per le seguenti voci, con riserva di quantificare in via definitiva al momento della cessazione degli eventi dannosi e in ogni caso all’atto della sottoscrizione dello stato finale dei lavori:
1. maggiori spese generali;
2. ritardata percezione dell’utile d’impresa;
3. maggiori oneri della sicurezza connessi alla pandemia COVID 19
4. Oneri per informazione lavoratori su misure anti contagio
5. ridotta produzione del personale; 
6. maggiori costi di polizze e fideiussioni (se si verifca la necessità che debbano essere prorogate le scadenze)
7. maggiori costi di magazzinaggio dei materiali approvvigionati (in caso di locazioni) ;
8. incremento dei costi dei materiali e della manodopera ( da elencare e motivare); 
9. maggiori costi per il riavvio e/o la protrazione di procedure amministrative inerenti all’appalto ( nei casi ad es. concessioni, permessi, nulla osta, interferenze, progettazioni di dettaglio, assistenze ai collaudi tecnici e tecnico-amministrativi).
Poiché il fatto lamentato costituisce un fanno con danno a effetto continuativo e non è dato prevederne la cessazione, al momento è possibile quantificare solo in via provvisoria alcuni dei titoli sopra specificati in relazione al periodo lamentato di .......... giorni di indebito prolungamento, a far data dal ...........

Riserva voce 1: maggiori spese generali
Trattasi di mancato recupero delle spese generali infruttuosamente sostenute per .......... giorni rapportate al tempo contrattuale di .......... giorni.

Riserva voce 2: ritardata percezione dell’utile d’impresa
A causa dell’andamento anomalo dell’appalto e del conseguente prolungamento del vincolo contrattuale, non si è formato l’utile stimato in fase di gara dalla scrivente per cui è dovuto .......... a titolo di interessi moratori sulla percentuale di utile stimata considerato l’intero periodo di prolungata esecuzione.

Riserva voce 3: Maggiori oneri della sicurezza connessi alla PANDEMIA COVID19 E per come integrati nel PSC (in mancanza di PSC o di integrazione occorre anche richiedere al CSE o alla DL di integrare elenco oneri sicurezza) come da allegato elenco dei costi per maggiori oneri di sicurezza.

Riserva voce 4: oneri per informazione ai lavoratori sui contenuti dell'integrazione del psc ed in relazione al protocollo condiviso per di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 del 24-04-2020, come da allegato prospetto.

Riserva voce 5: ridotta produzione del personale connessa alla ridefinizione del cronoprogramma in conseguenza delle prescrizioni connesse alle limitazioni in termini di organizzazione delle maestranze e di tempi improduttivi determinati dalle necessarie attività di cautela anticontagio prescritte dal protocollo condiviso per di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 del 24-04-2020.

Riserva voce 6 _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Riserva voce 7 _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Riserva voce 8 _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Riserva voce 9 _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Alla luce di tutto quanto sopra, si chiede il pagamento delle seguenti voci di danno:
Riserva 1: € ....................
Riserva 2: € ....................
Riserva 3: € ....................
Riserva 4: € ....................
Riserva 5: € ....................
Riserva 6: € ....................
Riserva 7: € ....................
Riserva 8: € ....................

Per un totale complessivo di € ......................... a valere quale cifra provvisoria, con riserva di quantificare in via definitiva alla cessazione dei fatti causativi di danno.

Luogo ...................., data ....................

L’Esecutore  ..............................

